

Sokak İsmi	Başlama	Bitiş	Çalışma Türü
Kıvanç Tarus	30.08.2023	13.09.2023	Kapalı / asfalt işleri
Mehmet Çetin	30.08.2023	13.09.2023	Kapalı / asfalt işleri
Nihat Mehmet	30.08.2023	13.09.2023	Kapalı / asfalt işleri
Tepebaşı	30.08.2023	13.09.2023	Kapalı / asfalt işleri
Sarıkamış	30.08.2023	13.09.2023	Kapalı / asfalt işleri
Oğuzali	30.08.2023	13.09.2023	Kapalı / asfalt işleri
Gençlik	08.09.2023	22.09.2023	Kapalı / asfalt işleri
15 Ağustos	05.09.2023	05.10.2023	Kısıtlı; Parsel bağlantı boruları değişimi ve asfalt tamiri
İsmet İnönü	04.07.2023	20.09.2023	Kapalı / Ana hat boruları değişimi
Bahriyeli	03.08.2023	30.09.2023	Kapalı / Ana hat boruları değişimi
İsmet İnönü (Gülseren kavşağı, Talat Cafer Kavşağı arası)	02.09.2023	18.09.2023	Kapalı / Ana hat boruları değişimi
İsmet İnönü (Bahriyeli Sok. Kavşağı DAÜ Çemberi Arası)	09.09.2023	18.09.2023	Kapalı / Ana hat boruları değişimi
Şair Nedim	06.09.2023	10.09.2023	Kapalı / Ana hat boruları değişimi
Akasya	06.09.2023	10.09.2023	Kapalı / Ana hat boruları değişimi
Topçular Blv. (Trafik ışıkları Sakarya Çemberi arası)	08.09.2023	15.09.2023	Kısıtlı / asfalt işleri